

# 부산대-부산교대 통합추진위원회 구성 및 운영 결과

## I

### 추진배경


- 부산대와 부산교대는 '17년부터 통합 논의를 지속하여 왔고, '23년 양 대학 통합을 전제로 한 교육부의 「글로벌대학30 사업」을 신청하여 최종 선정('23.11.)
- 통합을 전제로 동 사업을 추진하는 대학의 경우, 본 지정 협약 후 1년 내 통합 계획을 마련하여 교육부에 통합신청서를 제출하고, 지원 기간 내 통합 출범까지 완료가 필수적

#### ■ 부산대-부산교대 통합 주요 추진 경과

- (MOU 체결, '21. 4.) 부산대-부산교대 종합교원양성체제 구축을 위한 MOU체결
- (글로벌대학 공동신청 제안, '23. 4.) 양교 통합을 전제로 한 사업 공동신청 제안
- (부산교대 투표, '23. 5.) 글로벌대학 사업 공동 신청 관련 학내 구성원 투표  
※ 부산대-부산교대 통합을 전제로 한 글로벌대학 사업 참여 여부 투표 결과 공동 참여 결정
- (글로벌대학 예비지정, '23. 7) 교육부 글로벌대학 예비지정 대학 선정
- (통합 의견 청취 지속 '23. 4~) 대학별 통합설명회 개최, 사범대 학과별 면담, 직능별 설명회, 찬반투표 진행 등 학내·외 의견수렴 절차 진행
- (부산대 통합의견 투표, '23. 9) 부산대-부산교대 통합추진 관련 찬반 투표
- (글로벌대학 선정, '23.11.13) 부산대-부산교대 글로벌대학 30 본지정 대학 최종 선정
- (통합추진위원회 출범, '23.11.14) 부산대-부산교대 통합추진위원회 출범

- 양 대학 합의를 바탕으로 한 구체적인 통합 계획 수립 등 원활한 통합추진을 위해 양 대학 구성원이 공동으로 참여하는 통합추진위원회 구성하여 발전적 통합 추진을 논의

#### < 통·폐합 절차 요약(1~8단계) >



## II

# 통합추진위원회 구성 및 운영

### □ 위원회 구성

- (조직) 총장 직속 위원회('23.11.14 출범)
- (위원회 구성) 양 대학 총장을 공동 위원장, 부산대학교 교육부총장 및 부산교육대학교 교육대학원장을 공동 부위원장으로 하고 통합추진위원(9명) 및 실무위원으로 구성
  - 통합추진 실무위원은 통합 계획 작성을 위해 양 대학 협의가 필요한 사항을 주관하는 부서의 처·국장 및 행정팀장으로 구성

소속	직위	성명	비고	소속	직위	성명	비고
부산 대학교	총장	차정인	위원장	부산 교육 대학교	총장	박수자	위원장
	교육부총장	홍창남	부위원장		교육대학원장	손 미	부위원장
	교무처장	김승룡	위원		교무처장	박상완	위원
	교육혁신처장	정진			학생지원처장	소금현	
	학생처장	김윤찬			기획처장	이동환	
	기획처장	장덕현			총무처장	이상돈	
	사무국장직무대리	최덕원					

※ 논의가 필요한 과제는 위 위원 외 추가로 해당 부서(기관)장이 직접 회의에 참여하여 논의

- (통합추진 소위원회) 통합추진 과정에서 학생들의 의견을 청취하고 반영하기 위한 소위원회 구성(총 10명)
  - 부산대 : 학생처장(위원장), 학생팀장, 학생위원 3명
  - 부산교대 : 학생지원처장, 학생지원팀장, 학생위원 3명

### □ 통합추진위원회 운영 경과

- 통합추진위원회는 키오프 회의('23.11.20)를 시작으로 7차례 회의를 개최하였고 회의 주요 안건으로 통합추진 과제 선정 및 대학운영체제 개편, 학사구조 개편, 캠퍼스 특성화 전략 등에 대한 논의를 추진

## ■ 통합추진위원회 세부 추진경과(1차 ~ 7차)

1. 통합추진위원회 킥오프 회의 : '23. 11. 20.(월)
  - 통합추진위원 협의 과제 선정 및 협의 일정 논의
2. 제2차 통합추진위원회 회의 : '23. 12. 4.(월)
  - 논의과제 목록 결정, 총장 부총장의 선임, 통합목적 및 특성화 방향 등 논의
3. 제3차 통합추진위원회 회의 : '23. 12. 21.(목)
  - 대학운영체제 개편 계획, 행정조직 개편, 학사구조 개편 등 논의
4. 제4차 통합추진위원회 회의 : '24. 1. 4.(목)
  - 행정조직 개편, 연구소 개편, 유사·중복학과 통폐합 방안 논의
5. 제5차 통합추진위원회 회의 : '24. 2. 5.(월)
  - 행정거버넌스 논의, 직원인사제도 등 논의
6. 제6차 통합추진위원회 회의 : '24. 2. 26.(월)
  - 행정 거버넌스 합의, 입학본부 운영, 도서관 운영, 정보화시스템 개선 등 논의
7. 제7차 통합추진위원회 회의 : '24. 3. 25.(월)
  - 연차별 예산 소요, 성과지표 논의 및 통합신청서 검토·확정

※ 통합추진위원회 외 관련 부서 간 실무회의 및 실무위원회 별도 운영

## Ⅲ

### 통합추진위원회 논의 내용

연번	구분	내용		비고
1	총괄표	1-1	▪ 전체 내용 요약	-
2	일반현황	2-1	▪ 대학 명칭, 소재지, 교직원 현황, 학생 수, 대학 연혁, 조직도 등	신청년도 4.1. 기준 ※ 캠퍼스가 분리된 대학은 캠퍼스별 현황
3	대학별 발전계획	3-1	▪ 대학의 비전 및 발전목표, 발전전략 및 중점 추진과제 등	글로벌대학 실행계획 연계
4	통·폐합 목적 및 특성화 계획	4-1	▪ 통합의 필요성(통합을 통해 달성하려는 혁신 등)	글로벌대학 실행계획 연계
		4-2	▪ 통합대학교의 특성화 목적 및 성과목표 - 특성화 분야 선정 과정 및 선정 분야 - 특성화 분야별(캠퍼스별) 목표 및 추진전략 - 특성화 분야별(캠퍼스별) 소요예산 확보 및 지출계획 - 특성화 추진 기대효과 등	

연번	구분	내용		비고
5	대학운영 체제 개편 계획	5-1	▪ 총장, 부총장 선임	글로벌대학 실행계획 연계
		5-2	▪ 행정조직(대학본부) 개편	
		5-3	▪ 행정조직(지원·부속시설)	
		5-4	▪ 연구시설 개편	
		5-5	▪ 교원 및 조교 인사제도	
		5-6	▪ 직원 인사제도	
		5-7	▪ 입시제도	
		5-8	▪ 교원의 연구 및 산학협력 지원	
		5-9	▪ 교직원 역량 강화	
		5-10	▪ 지역사회 협력 및 국제 교류	
		5-11	▪ 국유재산 및 물품의 효율적 관리	
		5-12	▪ 성과목표 및 성과관리 방안 등	
6	학사구조 개편 계획	6-1	▪ 캠퍼스별 단과대학 및 대학원 구성 ※ 통합 전·후 학사구조 포함	글로벌대학 실행계획 연계
		6-2	▪ 유사·중복학과 통폐합 계획 - 통합(개편) 학과·학부별 발전계획 등	
		6-3	▪ 통합대학 교육과정 운영 방향	
7	입학정원 조정계획	7-1	▪ 입학정원 조정계획	「대학설립운영 규정」 개정안
8	교육여건 개선계획	8-1	▪ 교사·교지·교원 확보율 개선	「대학설립운영 규정」 개정안
		8-2	▪ 시설·기자재 확충 등 계획	
9	연차별 소요예산	9-1	▪ 통합 후 4차년도까지의 연차별 소요예산	글로벌 대학 사업 예산이 아닌, 통합 실행에 따른 시설사업비, 정보화 사업비 등 실소요 예산 (추후 통합지원 예산 요구 시 활용)
		9-2	▪ 세세부 사업별·연차별 소요예산	
		9-3	▪ 소요예산(국고/자체재원 등) 확보방안	
		9-4	▪ 통합에 따른 예산 절감 방안	
10	기존 각 대학에 대한 조치계획	10-1	▪ 기존 각 대학의 구성원 보호를 위한 대책 - 재학생 및 교직원에 대한 조치	-
		10-2	▪ 기존 각 대학의 캠퍼스 활용 계획	

## IV

### 향후 추진일정

- 부산대-부산교대 통합 신청서 내·외부 의견수렴 : 3.27(수) ~ 4.5(금)
- 통합신청서 주요 내용 구성원 설명회 : '24. 4. 3(수) 16:00, 대회의실
- 통합신청서 기획위원회 심의 : '24. 4. 9(화)
- 통합신청서 교수회·평의원회 심의 : '24. 4. 17(수)
- 통합신청서 교무회 심의 : '24.4.23(화)
- 통합신청서 제출 : '24.4월 말